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CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 
ACCESO A PLAYA LAS PEÑITAS, PROVINCIA DE 

TALARA ð PIURA 

VMONTO CONTRATADO : S/.  4,937,704.14  

VCONTRATO N ϲ 031 -09 -2020 -MPT, D/F 08 -09 -2020  

V AVANCE EJECUTADO: (%) 94.76   

VMONTO EJECUTADO: S/.2,831,043.00  



CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AVENIDA C - 
TALARA ALTA, PROVINCIA DE TALARA ð PIURA 

VMONTO CONTRATADO: S/.208,731.56  

VCONTRATO Nº 41 -10 -2020 -MPT.  

VAVANCE EJECUTADO (%) : 100.00  

VMONTO EJECUTADO: S/. 151,310.00  



VMONTO CONTRATADO: S/3,832,124.32  

VCONTRATO Nº 015 -02 -2020 -MPT  

VAVANCE EJECUTADO (%): 100.00  

VMONTO EJECUTADO:  S/. 4,077,846.00   

MEJORAMIENTO DE CALLES DE LOS PARQUES 38 AL 42, 
DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA ð PIURA 



REPARACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN; EN EL (LA) SERVICIO DE 
PROTECCION DEL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS ALVA CASTRO EN LA 

LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

VMONTO CONTRATATO: S/ 146,475.92  

VCONTRATO Nº 001 -01 -2020 -MPT  

V AVANCE EJECUTADO (%) 100  

VMONTO EJECUTADO : S/. 146,976.00  



CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA. HH SAN PEDRO, 
PROVINCIA DE TALARA - PIURA 

VMONTO CONTRATADO: S/557,775.39  
VCONTRATO Nº 037 -2019 -CS-MPT -PRIMERA  
    CONVOCATORIA   
VAVANCE EJECUTADO (%):  100.00  
VMONTO EJECUTADO: S/. 619,751.00  

 



AMPLIACION DE CANAL EVACUADOR EN EL AA.HH SAN SEBASTIAN EN 
EL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA 

VMONTO CONTRATADO S/. 1,436,376.97  

VCONTRATO Nº  017 -07 -2019 -MPT - 02 -07 -2019  

VAVANCE EJECUTADO (%) 100.00  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 550,387.00  

VADICIONAL DE OBRA N ϲ 1 POR S/.  113,570.32  



CREACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
PERECIBLES DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL DISTRITO DE PARIÑAS - 

PROVINCIA DE TALARA ð PIURA 
 

VMONTO CONTRATADO: S/. 1,232,919.43   

VCONTRATO Nº 046 -12 -2019 -MPT - 23 -12 -2019  

VAVANCE EJECUTADO (%): 82.32  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 919,018.00  



CREACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS 
EN EL AA.HH. PILAR NORES DEL DISTRITO DE PARIÑAS - 

PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 
 

VMONTO CONTRATADO: S/. 1,385,923.23  

VCONTRATO Nϲ 033 -09 -2020 -MPT, D/F 09 -09 -2020  

VAVANCE EJECUTADO (%): 23.32  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 323,197.00  



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE OMAPED 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, 

PROVINCIA DE TALARA ð PIURA 
 

VMONTO CONTRATADO: S/. 1Ȱ426,463.69  

VCONTRATO Nº  016 -02 -2020 -MPT  

VAVANCE EJECUTADO (%): 100.00  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 1,426,464.00  



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LOS PARQUES 70, 71 Y 72 EN EL DISTRITO DE PARIÑAS - 

PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 
 

VMONTO CONTRATADO: S/. 2,982,120.04  

VCONTRATO Nϲ 033 -09 -2020 -MPT, D/F 09 -09 -2020  

VAVANCE EJECUTADO (%): 86.56  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 2,593,781.00  



MEJORAMIENTO DEL SERV DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CALLE R DEL AA.HH. SAN PEDRO 

VMONTO CONTRATADO: S/ 875,341.64  

VCONTRATO Nº 026 -08 -2018 -MPT  

VAVANCE EJECUTADO (%): 100.00  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 875,341.00  



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL 
SECTOR 16 DEL AA.HH. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES 

VMONTO CONTRATADO: S/ 1 Ȱ365,269.33  

VCONTRATO Nº 041 -11 -2019 -MPT  

VAVANCE EJECUTADO (%): 100.00  

VMONTO EJECUTADO: S/ 1,516,966.00  



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EN EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL LA INMACULADA DEL DISTRITO DE PARIÑAS - 

PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

VMONTO CONTRATADO: S/. 7,757,657.03  

VCONTRATO Nº 44 -10 -2020 -MPT. 29/10/2020  

VAVANCE EJECUTADO (%): 26.31  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 634,576.00  



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO 
MUNICIPAL PLESBICITO REVERENDO PADRE JOSE SEMINARIO PINGO 

DE LA CIUDAD DE NEGRITOS 
 

VMONTO CONTRATADO: S/. 1,002,768.27  

VCONTRATO N ϲ 047 -12 -2012 -MP del 27/12/2019  

VAVANCE EJECUTADO (%): 79.77  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 853,579.00  



CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CESAR 
VALLEJO, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA 

VMONTO CONTRATADO: S/.  854,487.40  

VCONTRATO N ϲ 46 -11 -2020 -MPT D/F 10 -11 -2020.  

VAVANCE EJECUTADO (%): 60.90  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 236,522.00  



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN EL AA. HH CASTRO POZO I ð LAS PALMERAS, DISTRITO DE 

PARIÑAS ð PROVINCIA DE TALARA - PIURA 

VMONTO CONTRATADO: S/ 586,306.69  

VCONTRATO Nº 53 -11 -2020 -CS-MPT  

VAVANCE EJECUTADO (%): 100.00  

VMONTO EJECUTADO: S/ 127,053.00  



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE PELIGROS EN EL 
AA.HH SA •NCHEZ CERRO AA.HH. SANCHEZ CERRO - DISTRITO DE 
PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

VMONTO CONTRATADO: S/. 1,239,505.59  

VCONTRATO Nº 45 -10 -2020 -MPT. 29/10/2021  

VAVANCE EJECUTADO (%): 11.99  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 148,617.00  



CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO 7 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE 

TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA 

VMONTO CONTRATADO: S/. 976,864.05  

VCONTRATO N ϲ 47 -11 -2020 -MPT D/F 10 -11 -2020.  

VAVANCE EJECUTADO (%): 74.02  

VMONTO EJECUTADO:  S/ 362,026.00  



CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA YALE Y PROTECCION 
DE TALUD, PROVINCIA DE TALARA ð PIURA 

 

V MONTO CONTRATADO:  S/ 9,805,230.47  

V CONTRATO Nº 035 -12 -2018 -MPT  

V AVANCE EJECUTADO (%): 26.78  

V MONTO EJECUTADO:  S/ 3,152,286.00  

V ADICIONAL N ϲ01 Y DEDUCTIVO Nº 01 DE OBRA, S/.  585,108.12.ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº 02 POR S/. 971,237.91  


